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ELOTERJESZTES
A Képviselo-testiilet 2018. oktober 25-i iilésére
Targy: Utfelijitasok

Tisztelt Képviselo-testiilet!

1 . A Marcius 15. u. csapadékviz elvezetése és utburkolat feltjitdsa a Testiilet el6tt mar ismert
okok miatt évek 6ta huzodik.

Az elmult hénapokban az orszagban el8allt épitdanyag hidny és kivitelezbi leterheltség tovabb
nehezitette helyzetlinket. Sikeriilt megoldast talalni azzal, hogy a csapadékviz elvezetéshez
szilkséges elére gyértott elemeket, a gyart6t6l bekért arajanlat utén, az Onkorményzat
megrendelte, az els szallitméany vérhatéan november elején — kézepén megérkezik.
Szabalyzataink alapjan az anyagbeszerzéssel parhuzamosan Ssszedllitottuk az ajanlati felhivast,
a beadasi hatéridd 2018. oktéber 19. 12° éra. Az ajanlatok kiértékelését a testiileti iilésre
elvégezziik és ott ismertetjiik.

Keérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az elterjesztés megtargyaldsa utén, a hatrozati
javaslat ‘elfogaddsaval hagyja jova targyi fejlesztés inditasat és megvalGsitdsit. A beruhazas
tervezett befejezési hatdrideje a szakaszosan beérkezd épitdanyag-, és a bizonytalan téli
id6jaras, az esetleges fagyok miatt 2019. aprilis 30.

Az utfelujitasra az Snerds épitGkozosség megalakult, a szerzédéskstések és a hozzéjarulasok
befizetése folyamatban van.

2. A Merse u. térkovezése is évek Ota hiiz6do tervezett beruhdzas. A kézmiiszolgaltatok altal
tamasztott feltételek, (4j 300 ivoviz nyomévezeték épitése illetve a 20 KV-os foldkabel
véddesdbe helyezése) koltségeinek csokkentése érdekében tobb iitemben targyaltunk a DRV
Zrt-vel illetve az E.on-nal, sajnos nem sok eredménnyel. Nehezitette helyzetiinket a megfelelod
mindségli €s az Ut varhaté forgalmanak megfeleld térké hiany, amelyet a Marcius 15. u. eldre
gyartott arokburkolé elemekhez hasonléan a bekért ajanlatok utan kézvetleniil megrendeltiink
a gyart6tol. A vérhat6 szallitds november kozepe.

Az ajénlati felhivést dsszedllitottuk, a beadasi hatarid ennél a munkénal is 2018. oktober 19.
12 6ra . A kivitelezés befejezési hatdrideje, bizva a kordbbi évek decemberi id6jaraséanak
megismétlédésében 2018. december 21. Az ajanlatok értékelését a Képviseld-testiileti {ilésre
elvégezziik, a hatérozati javaslatot ott fogjuk ismertetni.

Tisztelettel kérem az elSterjesztés megtérgyaldsét és mindkét beruhazasra a hatarozati javaslat
tamogatését, elfogadasat.

Als6ors, 2018.0ktdber 18.
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