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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről: 

 

Név: Alsóörs Község Önkormányzata 

Képviseli: Hebling Zsolt polgármester 

Székhely: 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49. 

Adószáma:   15734013-2-19 

Statisztikai szám:   15734013-8411-321-19 

 

mint Megrendelő, 

 

másrészről: 

 
Név:       

Székhely:      

Postacím, levelezési cím:    

Cégjegyzékszám:      

Adószám:       

Pénzforgalmi számlaszám:     

Számlavezető pénzintézet neve:   . 

Képviselő neve:      

Képviselő elérhetősége: telefon: e-mail:  

MKIK azonosítószám:     

 

 

 

mint Vállalkozó 

 

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek vagy Felek, külön-

külön: Fél) között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. 

 

PREAMBULUM 

 

Megrendelő, mint ajánlatkérő, a „Komplex ökoturisztikai élménytér kialakítása 

Alsóörsön” elnevezéssel EKR002395982025 azonosító szám alatt, a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési 

eljárást folytatott le, melynek eredményeként a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként, 

amelyre tekintettel a Felek jelen Szerződést kötik meg. 

 

Az építési beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén 

belül a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00040 azonosító számon regisztrált, „Komplex 

ökoturisztikai élménytér kialakítása az alsóörsi Amfiteátrum/Varázserdő területén” 

című projekt részeként valósul meg. 

 

Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen szerződés alapján a Vállalkozó a közbeszerzési eljárás 

ajánlati felhívásában, a közbeszerzési dokumentumokban, a benyújtott ajánlatában és a 

közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban foglaltakra figyelemmel 

köteles eljárni. 

 



2 

 

A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az elvégzendő munkával 

kapcsolatban az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, a Megrendelő 

követelményeit megismerte, azok tartalmát elfogadta, az eljárás során az elvégzendő 

munkával kapcsolatban további információ kérésére vonatkozó lehetőségével tisztában volt, 

minden, az ajánlattételhez szükséges választ, információt megkapott, a szerződés 

rendelkezéseit mindezekre is tekintettel magára nézve kötelezőnek elfogadja. 

 

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírását 

követően a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a közbeszerzési eljárás során 

keletkezett dokumentumokban (ide értve különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési 

dokumentációt, a kiegészítő tájékoztatást, a műszaki leírást) meghatározott követelményeknek 

olyan hiányosságából, hibájából adódik, amelyet Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai 

gondosság mellett észlelnie kellett volna, de az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően nem 

jelzett. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljesítés teljességéért és hiánytalanságáért, 

ideértve azon elemeket is, amelyek a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában a szerződés 

megkötésével záruló közbeszerzési eljárásban, illetve szerződésben és a szerződésben 

hivatkozott egyéb dokumentumban előírásra nem kerültek, viszont a szakmai szokások, 

irányelvek és elvárások szerint hozzátartoznak jelen szerződés teljes körű teljesítéséhez. 

 

Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, a közbeszerzési eljárás során keletkezett 

dokumentumokban (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési 

dokumentációt, a kiegészítő tájékoztatást, a műszaki leírást) ismertetett információkat, 

továbbá a teljesítéshez kapcsolódó körülményeket teljeskörűen megismerte, azt a feladat 

szerződésszerű teljesítéséhez, a megalapozott ajánlata megtételéhez szükséges mértékben, 

eredményfelelőssége tudatában megvizsgálta. Bármilyen mulasztás, amelyet a Vállalkozó 

követ el amiatt, hogy a közbeszerzési eljárás során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt 

követően nem szerzett kellő információt olyan tényekről, körülményekről, eseményekről, 

amelyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel a Vállalkozót azok alól 

a kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek reá hárulnak a jelen szerződés 

tárgyának megvalósítása során. 

 

Vállalkozó kijelenti, hogy a követelményeket a megállapodás szerinti szerződés tárgyának 

megvalósításában jártas, szakcégtől elvárható gondossággal tanulmányozta, és a szerződést 

ezek ismeretében köti meg. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység 

folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, feltétellel, továbbá 

mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához 

szükséges. 

 

Vállalkozó kijelenti, hogy tudatában van annak, a Bakony–Balaton UNESCO Geopark, illetve 

az Országos Ökológiai Hálózat magterületéhez tartozó területen szükséges a szerződés tárgya 

szerinti feladatokat elvégezni, és készen áll arra, hogy az ennek megfelelően szükséges 

védőintézkedéseket a teljesítés során megtegye és a szerződés teljesítésének teljes 

időszakában fenntartsa azokat.  
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A Vállalkozó a szerződésben meghatározott feladatainak teljesítése során a Megrendelő 

érdekeinek megfelelően jár el. 

 

A Vállalkozó az igényelt feladatok ellátását - a Megrendelő igényeit figyelembe véve, a jelen 

szerződésben rögzített feltételekkel - vállalja. 

 

Ezen előzmények után Felek az alábbiak szerint állapodnak meg. 

 

I. A szerződés tárgya 

 

1. A szerződés tárgya az KOMPLEX ÖKOT. ÉLMÉNYTÉR KIALAKÍTÁSA 

ALSÓÖRSÖN (8226 Alsóörs, Varázserdő u. 3.; hrsz. 0112) a VE/51-ETDR/4786-

13/2025. iktatószámú végleges építési engedély, a közbeszerzési eljárás dokumentumai és 

Vállalkozó ajánlatában foglaltaknak megfelelően. A részletes feladatokat jelen szerződés 

és mellékletei, valamint az ajánlati felhívás, a műszaki leírás, a műszaki 

tervdokumentációk, a költségvetések és az építési engedély és egyéb engedélyek 

tartalmazzák. 

 

2. Jelen szerződés aláírásakor a Megrendelő a jelen szerződés mellékleteiben foglaltak 

szerinti munkálatok elvégzését rendeli meg Vállalkozótól. 

 

3. A Vállalkozó elvállalja az általa megismert feladatok ellátását és mindent megtesz a 

szerződésnek a vállalt határidőben történő teljesítése érdekében. 

 

II. Fizetési feltételek 

 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az I. pontban meghatározott feladatok 

elvégzéséért az alábbiak szerint jogosult díjazásra (vállalkozói díj): 

A vállalkozói díj mindösszesen: nettó ..................- Ft + Áfa, azaz nettó 

............................ forint plusz általános forgalmi adó. 

2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény (továbbiakban: ÁFA törvény) 142. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az áfá-t 

Megrendelő fizeti.  

 

3. A szerződéses vállalkozói díj egyösszegű fix átalányár, amely a közbeszerzési eljárás 

során kiadott tervdokumentációban, műszaki leírásokban és költségvetési kiírásban 

megfogalmazott műszaki tartalom teljes költségét fedezi, valamennyi anyag- és 

munkadíjköltséget, vámot és a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb 

költséget is, és minden egyéb mellékköltséget, függetlenül azok jogcímétől, figyelemmel 

az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) 3. § (5) bekezdésében foglaltakra is. 

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségek teljesítése esetén 

valamennyi felhasznált anyag tulajdonjoga Megrendelőt illeti. 
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4. A vállalkozói díj ellenében a Vállalkozó teljeskörűen és hiánytalanul vállalkozik a 

szerződés tárgyának megvalósítására. Ennek megfelelően nem járhat díjnövekedéssel 

különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben a terv- és iratdokumentációban 

meghatározott anyagok, illetve a munkavégzés más elemeinek fogyasztói ára, díja 

növekedne, árfolyamváltozás vagy gazdasági változások következnének be. A vállalkozói 

díj növekedésére csak és kizárólag a jelen szerződésben kifejezetten meghatározott, a 

Megrendelő által írásban jóváhagyott, kivételes esetekben kerülhet sor. 

 

5. Vállalkozó a II.1. pontban meghatározott vállalkozói díjon felül többletköltséget nem 

érvényesíthet.  

 

6. Vállalkozó kijelenti, hogy a részletes műszaki leírást, dokumentációt megismerte és azt 

megvizsgálta, az ajánlatában megjelölt egyösszegű fix átalányáras vállalkozói díjat a 

szolgáltatás tárgyának, a kivitelezés helyének, az igénybe veendő alvállalkozók 

díjazásának, a beépítendő anyagoknak, eszközöknek, valamint a jelen szerződésben 

foglalt valamennyi kötelezettsége teljesítésének költségei és minden egyéb releváns 

körülmény ismeretében határozta meg. Ennek megfelelően a Vállalkozó által ajánlatában 

benyújtott költségvetés kifejezetten csak Vállalkozó árajánlatának megalapozottságát 

szolgálja, továbbá egyes elszámolási kérdések rendezését segíti, a szerződés átalányáras 

jellegét nem érinti. A műszaki átadás-átvétel időpontjára prognosztizált átalányár 

semmilyen körülmények között nem változhat, attól Vállalkozó nem térhet el, így 

különösen a következő esetekben sem: inflációra vagy beszállítói-, alapanyag-, munkadíj 

áremelésekre való hivatkozással, vállalkozói észrevétel nélkül maradt tervhiányosságból 

eredő többletmunkára hivatkozással. 

 

7. A számlák kifizetése banki átutalással történik a Vállalkozó ................... pénzintézetnél 

vezetett ........................ számú számlájára. Megrendelő teljesítésigazolása a számla 

kötelező melléklete, és kiállításának feltétele.  

 

8. Megrendelő a teljesítésigazolás alapján szabályszerűen kiállított számla kifizetését 

átutalással köteles teljesíteni, a Polgári  örvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 6:130 § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhez 

vételétől számított 30 napon belül, illetve alvállalkozó igénybevétele esetén az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 32/A. §-ában foglaltak 

szerint, a számla kézhez vételétől számított 15 napon belül. Az ajánlattétel, az elszámolás 

és a kifizetés pénzneme: HUF 

 

9. Vállalkozó elvégzett munkájáról az igazolt teljesítést követően a teljesítésigazolásban 

foglaltak szerint 3 (három) példányban, cégszerűen aláírt, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelő, a teljesítésigazolással egyező összegű, alakilag és 

tartalmilag hibátlan számlát állít ki, amelyhez a Megrendelő részéről eljáró műszaki 
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ellenőr által kiadott teljesítésigazolás eredeti példányát, illetve a jelen szerződésben előírt 

esetleges egyéb mellékleteket csatolni kell. 

 

10. A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése szerint Vállalkozó a jelen szerződésben a II. 1. pontban 

meghatározott, tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összeg, 

előlegként történő kifizetését kérheti. Amennyiben Vállalkozó kéri az előleg kifizetését, 

úgy azt Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül 

köteles kifizetni. Az előleget a 4. részszámlából és a végszámlából kell Vállalkozónak 

elszámolnia számlánként egyenlő részletben, vagyis a 4. részszámlában és a 

végszámlában az előleg összegének 1/2 – 1/2 részével kell elszámolnia Vállalkozónak. 

 

11. Részszámlák: Megrendelő lehetőséget biztosít részszámlák benyújtására. 

A teljesítés során összesen 6 db számla (1 előlegszámla, 4 részszámla és 1 végszámla) 

nyújtható be.  

A részszámlák az alábbiakban foglaltak szerinti műszaki készültség teljesítése esetén 

állíthatóak ki, figyelembe véve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32.§-ában foglaltakat: 

 az első részszámla kibocsátásának lehetősége: a munkálatok kivitelezési ütemterv 

(naplóbejegyzés és teljesítésigazolás alapján) szerinti 15%-os műszaki készültsége 

esetén a nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegben;  

 a második részszámla kibocsátásának lehetősége: a munkálatok kivitelezési 

ütemterv (naplóbejegyzés és teljesítésigazolás alapján) szerinti 30%-os műszaki 

készültsége esetén a nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegben.  

 a harmadik részszámla kibocsátásának lehetősége: a munkálatok kivitelezési 

ütemterv (naplóbejegyzés és teljesítésigazolás alapján) szerinti 50%-os készültségi 

szintjének elérése esetén a nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegben. 

 a negyedik részszámla kibocsátásának lehetősége: a munkálatok kivitelezési 

ütemterv (naplóbejegyzés és teljesítésigazolás alapján) szerinti 75%-os készültségi 

szintjének elérése esetén a nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegben. 

 a végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételt és ezzel együtt a megvalósulási 

tervdokumentáció átadását, és ezek Megrendelő általi elfogadását követően 

bocsátható ki, a nettó vállalkozási díj 25%-ának megfelelő összegben. 

 

A részszámlák ajánlatkérő műszaki ellenőre által igazolt tényleges előrehaladási szint 

százalékos arányának a vállalkozási díjra vetített százalékos arányával egyező összegről, 

ajánlatkérő műszaki ellenőre által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújthatóak be.  

Vállalkozó a végszámláját az építési munkák befejezése után, a sikeres műszaki átadás-

átvételt követően, ajánlatkérő műszaki ellenőre által kiállított teljesítésigazolás alapján 

nyújthatja be.  
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A számlák pénzügyi teljesítésénél a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 32/A.§-ában foglalt feltételek irányadók. 

A kifizetés folyamata:  

A vállalkozási díj kifizetésére forintban, az igazolt teljesítést követően, a tartalmilag és 

formailag szabályszerűen kiállított, Megrendelő műszaki ellenőre által leigazolt 

számla/számlák ellenében a Megrendelő általi kézhezvételt követően átutalással kerül sor 

a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.§-ában és 32/A.§-ában, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)-

(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél 

a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében, - 

amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§-ában foglaltak alapján.  

Az ajánlatkérőként szerződő fél, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez 

alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő 

szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:  

a) Az ajánlattevőként szerződő felek annak megfelelően nyújtják be számlájukat az 

ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az 

ellenszolgáltatásból. Az egyes ajánlattevőként szerződő felek a számla benyújtásával 

egyidejűleg nyilatkoznak arról, hogy az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozók 

egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból;  

b) Az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike az általa kiállított számlában 

részletezi az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;  

c) A számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként 

szerződő fél a számla kézhezvételét követő tizenöt napon belül átutalja az 

ajánlattevőknek;  

d) Az ajánlattevőként szerződő fél – amennyiben erre korábban még nem került sor – 

haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött 

szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

e) Az ajánlattevőként szerződő felek átadják az ajánlatkérőnek az alvállalkozói 

követelések kiegyenlítését igazoló átutalások igazolásainak másolatait; 

 

f)
 
Az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, ajánlattevői 

teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél az e) pont szerinti 

dokumentumok beérkezését követő tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként 

szerződő feleknek; 

 

g) Ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti 

kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő 
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visszatartja, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, 

hogy a d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal 

igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az ajánlattevő által az a) pont szerint 

bejelentett összegre vagy annak egy részére. 

 

A felek kizárólag az f) pont szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében 

állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. 

 

12. Vállalkozó végszámlát a megrendelt munka befejezésekor, a sikeres műszaki átadás-

átvételt követően nyújthat be. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásának feltétele a 

rendeltetés szerinti és szerződésszerű megvalósítás. A műszaki átadás-átvételt 

Megrendelő képviselője bevonásával kell megtartani, melynek lezárásáról Vállalkozó a 

műszaki ellenőrrel közösen vesz fel jegyzőkönyvet. 

 

A végszámla kötelező mellékletei: 

a) Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, 

b) Megvalósulási tervdokumentáció:  eljes körű, műszaki ellenőr által jóváhagyott 

megvalósulási dokumentáció átadása Megrendelő részére 2 pld. nyomtatott (1 pld. 

eredeti, 1 pld. másolat) és 1 pld. digitalizált formában (CD-n), 

c) Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a végszámla Vállalkozó valamennyi 

fennmaradó követelését tartalmazza Megrendelővel szemben, és hogy a számlában 

foglaltakon túlmenően Vállalkozónak – a jólteljesítési biztosíték kivételével – 

semmiféle további követelése nincs, 

d) Megrendelő részéről eljáró műszaki ellenőr teljesítésigazolása arról, hogy 

Vállalkozó a hibajavítási, hiánypótlási munkákat teljeskörűen elvégezte, 

e) Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy lefolytatott minden, a jogszabályok és a jelen 

szerződés által megkívánt ellenőrzést, nyomás- és víztartási próbát, valamint 

beszerzett minden hatósági engedélyt, amelynek beszerzési kötelezettsége a 

jogszabályok és jelen szerződés alapján Vállalkozót terheli, valamint ezek eredeti 

példányait Megrendelőnek átadta, 

f) Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a vállalkozói munka jelen szerződés előírásai 

szerint elkészült és minden anyagot, szerkezetet a gyártók utasításainak 

megfelelően, továbbá Megrendelő rendelkezései szerint használtak fel, 

g) Vállalkozó minden garanciális, jótállási bizonylatot, gépkönyvet, vizsgálati 

eredményt, a kezelési és karbantartási utasításokat, oktatási jegyzőkönyvet, 

módosított megvalósulási tervdokumentációt, valamint a jogszabályban és jelen 

szerződés által előírt más dokumentumokat Megrendelőnek átadott, 

h) Vállalkozó részéről a jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása. 

 

13. A végszámla összege a nettó vállalkozói díj 25%-a. 

 

14. A jelen szerződésben vállalt építési-, és kivitelezési munkát Vállalkozó úgy végzi el és 

adja át, hogy az megfelel az érvényben lévő jogszabályoknak, valamint kielégíti a 

műszaki tervdokumentáció szerint betervezett funkcionális igényeket. 
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15. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó Megrendelő felé késedelmi kamatot számíthat fel, 

melynek mértéke a Ptk. 6:155.§-a alapján a késedelemmel érintett naptári félév első 

napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat 

számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 

alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 

 

16. A Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében Vállalkozó nem fizet, illetve nem számol el a 

szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 

tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) 

bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

III.  A szerződés időtartama 

 

1. A kivitelezési tevékenység befejezésének (100  -os készültségi szint elérésének) 

teljesítési határideje az építési munkaterület átadásának napját követő naptól számított 

…. naptári nap (amennyiben az nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap) 

A Megrendelő előteljesítést elfogad. 

 

2. Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatálybalépésétől számított legfeljebb 10 

munkanapon belül átadja Vállalkozó részére. A munkaterület átvételét a Felek az 

építési naplóban rögzítik. 

 

IV. A szerződés teljesítése és a teljesítésigazolások 

 

1. A teljesítés igazolására állapotfelmérés alapján kerül sor oly módon, hogy a 

teljesítésigazolási igénybejelentést és a jelen szerződés által a teljesítés részeként 

átadandóként megjelölt dokumentumokat Vállalkozó Megrendelő részére átadja. 

 

2. A I. pontban meghatározott feladatok teljes körű elvégzését követően az átadás-

átvételi eljárás során a Megrendelő a szerződés tárgyát teljes körűen megvizsgálja 

annak megállapítása érdekében, hogy a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési 

tevékenység, az építési-szerelési munka, vagy technológiai szerelés a kivitelezési 

dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés 

megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt követelményeknek, jellemzőknek, 

valamint jogszabályi előírásoknak.  

 

3. Megrendelő köteles a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi 

eljárás során megvizsgálni az elkészült kivitelezési tevékenységet, és a jelen 

szerződésben foglaltak teljesülését. 
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4. Az átadás-átvételi eljárásról, valamint az ott felfedezett hibákról a felek jegyzőkönyvet 

vesznek fel, melyből 3 példány készül. A jegyzőkönyv 2 példánya a Megrendelőt és 

egy példány a Vállalkozót illeti meg.  

 

5. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Vállalkozó köteles az ott meghatározott 

határidőn belül maradéktalanul kijavítani. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos munkák 

a határidők hosszabbodásához vezetnének, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek 

a késedelemmel kapcsolatosan keletkező kárát megtéríteni és késedelmi kötbért fizetni 

a jelen szerződésben foglaltak szerint. 

 

6. Amennyiben a Vállalkozó a kijavítási kötelezettségének a jegyzőkönyvben 

meghatározott határidőre nem tesz eleget, a Megrendelő dönthet, hogy a teljesítést 

elfogadja vagy nem. Ha a Megrendelő a teljesítést elfogadja, úgy a hibás teljesítéssel 

érintett rész vonatkozásában arányos díjcsökkentésre jogosult. Amennyiben a 

Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, úgy jogosult a hibákat a Vállalkozó költségére 

maga kijavítani vagy mással kijavíttatni. 

 

7. A felek az átadás-átvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vállalkozó 

teljesítése hiba- és hiánymentes (kivéve az olyan jelentéktelen hibákat, hiányokat, 

amelyek nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, feltéve, hogy és Vállalkozó 

meghatározott időpontig kijavítja, pótolja azokat), a jelen szerződésben foglaltaknak 

mindenben megfelel, továbbá a környező berendezésekben, a Vállalkozó vagy 

alvállalkozói által esetlegesen okozott károk rendezésre vagy kijavításra kerültek. 

 

8. Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban 

vagy más hibákkal, illetve hiányosságokkal összefüggésben és a kijavításukkal járó 

munkák folytán sem akadályozzák a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát, 

feltéve, hogy az egyebekben megfelel a jelen szerződésben, illetve a hatályos 

jogszabályokban foglalt feltételeknek. A Vállalkozó ezen hibákat is köteles kijavítani 

az átadás-átvételkor készült jegyzőkönyvben foglalt határidőig.  

 

9. Az elvégzett építési kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételét, az esetleges hibák, 

hiányok és hiányosságok kijavítását, pótlását követően – a szerződés teljesítéseként – a 

Vállalkozó átadja: 

- minden olyan hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az 

építtető számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a 

használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges,  

- az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-

nyilvántartó lapot, Vállalkozó erre vonatkozó vállalása esetén az építési 

területen keletkezett hulladék szelektíven – inert és szerves – módon történt 

begyűjtését és a lerakó helyre történő elszállítását igazoló dokumentumokat,  

- az építmény kezelési és karbantartási útmutatóját, 

- minden további olyan dokumentumot, melyet jelen szerződés rögzít (pl.: II.12. 

és III.10. pont). 
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10. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében köteles továbbá átadni a 

Megrendelőnek magyar nyelvű példányban, az alábbi dokumentumokat: 

 

a) jótállási dokumentumokat 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (3) bekezdés 

c) pontja szerint 

- a főbb mozgatható építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati 

utasítást, 

- üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást, 

- a nyomáspróba és víztartási próba jegyzőkönyveit, 

- a mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit, 

- a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő 

iratot, 

- a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási 

jegyét, 

-  az építmény használatával összefüggő későbbi munkákhoz kapcsolódó 

biztonsági és egészségvédelmi tervet. 

b) szabványosított és nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatai; 

megfelelőségi igazolások;  

c) a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 14. §-a szerinti kivitelezői (megfelelőségi) 

nyilatkozat; felelős műszaki vezetői nyilatkozatok; 

d) a jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve, címe, telefonszáma). 

 

11. Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele a 

dokumentáció hiánytalan átadása; annak rendelkezésre bocsátásáig a Megrendelő 

jogosult az átvételt megtagadni. 

 

12. A sikeres átadás-átvételi eljárást követően a Megrendelő a szerződés teljesítésének 

elismeréséről teljesítésigazolást állít ki, vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a 

Vállalkozó szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés 

kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

A teljesítésigazolás tartalmazza különösen az átadás-átvételre vonatkozó kifejezett 

nyilatkozatokat, a Megrendelőnek az átadás-átvétel során átadott dokumentáció 

felsorolását, az érvényesíteni kívánt igényeket, és mellékletként az átvételt nem 

akadályozó hibákról és más hiányosságokról, valamint azok javítási határidejéről 

készült jegyzőkönyvet. 

 

Amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő a 

szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 8 

napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. 

§ (2) bekezdésében meghatározott határidőben (30 napon belül) nem fejezi be, a 

Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. 

 

13. A teljesítésigazolás kiadása a Megrendelő részéről – a műszaki ellenőr feladata. 
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14. A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját a Vállalkozó készre jelentése alapján a 

Megrendelő műszaki ellenőre tűzi ki – Megrendelő képviselője egyidejű értesítése 

mellett – a készre jelentés napját követő 8 napon belüli időpontra. A műszaki átadás-

átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell a megjelentek 

nyilatkozatait, a Megrendelő által észlelt hibákat és ezek Megrendelő által 

megállapított összegét, a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági 

igényeket, a hibák kijavításának, hiányok pótlásának Megrendelő által előírt 

határidejét, továbbá Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatait. 

Jegyzőkönyvben kell rögzíteni az átvételt, valamint a jótállási időszak kezdetét is. 

 

15. Vállalkozó a megvalósulási dokumentációt Megrendelő részére 2 pld. nyomtatott 

(1 pld. eredeti, 1 pld. másolat) és 1 pld. digitalizált, szerkeszthető formában (CD-n) 

köteles átadni. A teljesítés és a végszámla kifizetés feltétele a műszaki ellenőr által 

jóváhagyott megvalósulási dokumentáció Megrendelő rendelkezésére bocsátása és 

Megrendelő általi elfogadása. 

 

16. Határidőben teljesít Vállalkozó, ha a készre jelentés a jelen szerződés III.1. 

pontjában vállalt teljesítési határidőn belül megtörténik és annak alapján a munkát a 

Megrendelő a jelen szerződésben szabályozottak szerint hiba-és hiánymentesen 

átveszi. 

 

17. A Ptk. 6:157.§-ban foglaltak értelmében Vállalkozó hibásan teljesít, ha a munkát nem 

jelen szerződésben vagy jogszabályokban meghatározott megfelelő mennyiségben 

vagy minőségben végzi. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó Megrendelő felszólítására 

köteles a hiba kijavítását haladéktalanul megkezdeni és a Megrendelő által megjelölt 

határidőn belül teljeskörűen befejezni.  

 

Hibás teljesítésnek minősül a jelen szerződés I. pontjában foglalt feladatok hibás 

teljesítésén túl különösen, de nem kizárólagosan a tervtől, építési engedélytől eltérő 

kivitelezés, illetve, ha a Vállalkozó mulasztására, illetve hibás eljárására 

visszavezethető okból Megrendelőt a feladatokkal összefüggésben hatáskörrel 

rendelkező hatóság bírsággal vagy egyéb szankcióval sújtja. 

 

18. Amennyiben Vállalkozó a hiba javítását megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javítását 

nem megfelelő minőségben, mennyiségben végzi, határidőben nem fejezi be, vagy a 

hiba megfelelő minőségű, mennyiségű, határidejű javítása tőle el nem várható, a 

Megrendelő jogosult a hibát saját maga és/vagy más vállalkozó igénybevételével 

kijavíttatni a vállalkozói díj terhére, illetőleg jogosult a kötbérigénye érvényesítésére.  

 

19. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy pótmunka végzésre kizárólag Megrendelő 

utasítására jogosult. 

 

V. Alvállalkozás 
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1. A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti kötelezettség teljesítésére alvállalkozót, 

közreműködőt a Kbt. 138. § (2)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe. Megrendelő 

az alvállalkozói teljesítés során a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) 

bekezdésében foglaltak figyelembevételével jár el. Vállalkozó a Kbt. 65. § (9) 

bekezdése szerint köteles eljárni.  

 

2. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért, közreműködőért úgy felel, mintha a 

munkát maga végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele 

esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 

3. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 

közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Vállalkozó 

legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont 

alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az 

ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót előzetesen bejelenteni, az alvállalkozó 

megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl a 

vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát, 

valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét megadni, amely 

részt vesz a szerződés teljesítésében. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt 

adatainak változásáról. A Vállalkozó köteles az ajánlatkérőnek az alvállalkozói 

teljesítést követően a vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges 

százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a 

kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni.  

 

4. A Vállalkozó csak a Kbt. rendelkezései szerint változtathatja meg a jelen szerződés 

teljesítése során bevonásra kerülő alvállalkozóit, közreműködőit. E rendelkezés 

megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és a Megrendelőnek, a Vállalkozóval 

szembeni kártérítési kötelezettség nélkül, a szerződés azonnali hatályú felmondására 

ad okot. 

 

Szerződő felek a Kbt. 138. § és 139. § szakaszainak megfelelően rögzítik, hogy a 

szerződést a Vállalkozónak kell teljesítenie.  

 

A Vállalkozó személye csak az alábbi esetekben változhat meg: 

 

a. ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő 

egyértelmű szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság vagy a 

teljesítés biztonsága érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez 

finanszírozást nyújtó jogi személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; 

vagy 

b. ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy 

átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más 

esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként 

következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá 
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tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) – nem gazdasági 

társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység – 

átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó 

fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra; 

c. ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott 

kizáró ok hatálya alatt, – a Vállalkozóra irányadó szabályok szerint, a Kbt. 138. § 

(2)–(4) bekezdésének alkalmazásával – megfelel a közbeszerzési eljárásban 

alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem a Kbt. 

alkalmazásának a megkerülését célozza. 

 

VI. Vállalkozó feladatai, kötelezettségei 

 

1. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés I. pontjában meghatározott tárgyát – és 

annak járulékos feladatait – a rendelkezésére bocsátott dokumentáció, a Vállalkozó 

által átvett tervekben és műszaki leírásban szereplő, illetve ennek igénybevétele 

esetén a helyszíni bejárás alkalmával megismert műszaki tartalom, az érvényes 

hatósági és szakhatósági engedélyek, valamint a vállalkozási szerződés egyéb 

feltételei szerint teljes körűen - az érvényes és vonatkozó Nemzeti Szabványok és 

hatályos jogszabályok, továbbá a megrendelői, gyártói, szállítói, tervezői és egyéb 

járatos specifikációk előírásainak megfelelően, műszakilag és minőségileg 

kifogástalan kivitelben, a jelen szerződésben rögzített határidőben és a jelen 

szerződésben megjelölt véghatáridőig, jelen szerződés és annak mellékletei, valamint 

a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, és egyéb vonatkozó 

szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerint, a 

rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, hiba– és 

hiánymentesen elkészíti.  

 

2. Vállalkozó minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi 

rendeletet és egyéb szabályzatot köteles betartani, amely a beruházás kivitelezésével, 

megvalósításával, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és 

fizetendő díjakkal kapcsolatos. A Vállalkozó szavatolja, hogy tevékenységét a 

mindenkori érvényben lévő hazai jogszabályok, szabványok, előírások figyelembe 

vétele mellett végzi, különösen, de nem kizárólagosan az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően.  

  

3. Vállalkozó mindazok előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek 

tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érint, vagy érintheti, továbbá a 

Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés, vagy felelősség alól 

bármely ilyen rendelkezésben előírtak megszegése esetén. 

 

4. Vállalkozó köteles a tervdokumentációban kellően nem részletezett, de a 

kivitelezéshez egyébként szükséges műszaki megoldások, felhasznált anyagok, 

gyártmányok és technológiák dokumentációját (technológiai-, munkavédelmi-, 

gyártmány- és műhelyterveit, alkalmazási útmutató, gyártmányok műszaki adatlapja 
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stb.) beszerezni, elkészíteni. Köteles a fenti dokumentumokat a Megrendelőnek kellő 

időben átadni és Megrendelővel előzetesen jóváhagyatni. 

 

5. Vállalkozó köteles a jelen szerződés rendelkezéseit és a szerződés tárgyára vonatkozó 

előírásokat az alvállalkozókkal, közreműködő személyekkel kötött szerződésben is 

megfelelően érvényesíteni, ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók, 

közreműködő személyek általi betartásáért a Vállalkozó a Megrendelővel szemben 

felelősséggel tartozik. Vállalkozó a Megrendelővel szemben teljes mértékben felel az 

alvállalkozók, közreműködő személyek minden tevékenységéért és cselekedetéért. 

 

6. Vállalkozó felelősséget vállal arra és szavatol azért, hogy a munka teljesítésében részt 

vevők és a teljesítésbe bevont alkalmazottai a jogszabályokban meghatározott 

előírásoknak mindenben megfelelnek, megfelelően képzett szakemberek, megfelelően 

felkészítettek, az általa foglalkoztatottak vonatkozásában a foglalkoztatási 

jogszabályoknak eleget tesz, valamint felelősséggel tartozik a munkaterületen 

bármely jogviszony alapján megbízásából tartózkodók erkölcsi és szakmai 

megbízhatóságáért, munkavégzésre való alkalmasságáért. Vállalkozó az alkalmazott 

vagy alkalmazni kívánt személyekről naprakész listát vezet (név, cím, telefonszám 

stb.) és ad át a Megrendelőnek, aki az adatokat a szerződésszerű teljesítésig az 

adatvédelmi szabályokra tekintettel e szerződés teljesítése céljából kezeli. Vállalkozó 

kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés teljesítésére nem alkalmaz olyan 

személyt, aki ellen a Megrendelő írásban kifejezetten tiltakozik. Vállalkozó kötelezi 

magát arra, hogy a jelen személyi követelményekkel kapcsolatban tett megrendelői 

kifogásokkal összefüggésben többlet költségigénye nincs. 

 

7. Vállalkozó kötelezettséget vállal a vállalkozói munka teljességéért és 

hiánytalanságáért, főleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a 

dokumentációban, viszont a szakmai szokások és a technika mai állása szerint 

hozzátartoznak a vállalkozói munka kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez és a 

Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez. 

 

8. Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a munkát a III.1. pont 

szerinti határidőben, a kiviteli tervben, műszaki leírásban, a építési engedélyben, 

költségvetésben foglaltak és a helyszíni bejáráson tapasztaltak szerint, valamint a 

kiegészítő tájékoztatásként részére átadott információknak megfelelően, az 

előzőekben meghatározott mennyiségben és minőségben elvégezte, és a munkát a 

Megrendelő és a műszaki ellenőr hiba- és hiánymentesen átveszi. 

 

9. A Vállalkozó köteles a saját költségén az illetékes hatóság által megkövetelt 

részletterveket, gyártmányterveket elkészíteni, az általuk elkészített tervek 

engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges. 

A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek, díjak és egyéb 

költségek a Vállalkozót terhelik. A terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre 

és jóváhagyásra a Megrendelőnek átadni. 
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10. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítéséhez, így különösen a használatbavételi 
engedély beszerzéséhez szükséges összes hatósági ügyintézésben közreműködni a 

Megrendelő oldalán. 

 

11. A Vállalkozó jogosult és köteles ellenőrizni a Megrendelő által szolgáltatott terveket 

és köteles meggyőződni azok helyességéről. Amennyiben Vállalkozó észleli a terv- és 

iratdokumentáció hibáját, akkor Vállalkozó késedelem nélkül köteles erről a 

Megrendelőt tájékoztatni, és a Megrendelő előzetes jóváhagyását követően a hibákat 

megszüntetni. 

 

12. Vállalkozó kijelenti, hogy a Ptk. 6:252. § (3) bekezdésének megfelelően a 

Megrendelő által átadott tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt megvizsgálta 

és a Megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztette.  

 

13. Hacsak jogilag, vagy fizikailag nem lehetetlen, akkor a Vállalkozó köteles a 

beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását szigorúan a 

szerződés szerint, azzal összhangban végezni. A Vállalkozó köteles szigorúan 

alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításaihoz, minden olyan ügyben, 

akár említi a szerződés, akár nem, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik. 

 

14. A Vállalkozó a megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet 

ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt 

erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a 

Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a 

Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás 

teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez 

vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

 

15. A Vállalkozó a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelővel 

minden esetben köteles egyeztetni és elfogadtatni. 

 

16. A Ptk. 6:244. § (1) bekezdése alapján Vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási 

szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem 

vett munkát, és az olyan munkát, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra 

alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). A Vállalkozó a 

többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Megrendelő köteles 

azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan 

költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. 

 

A Ptk. 6:244. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó köteles elvégezni az utólag 

megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak 

elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka). 
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Felek rögzítik, hogy pótmunka átvételére és kifizetésére kizárólag előzetes írásbeli 

megrendelés alapján kerülhet sor. A meg nem rendelt pótmunkát a Megrendelő 

felhívására a Vállalkozó köteles saját költségére elbontani és az eredeti (illetve a 

megrendelés szerinti) állapotot helyreállítani.  

A Vállalkozó a pótmunka elvégzését kizárólag abban az esetben tagadhatja meg, ha 

egyidejűleg az okok megjelölésével valószínűsíti, hogy annak elvégzése a 

tevékenységét aránytalanul terhesebbé tenné. 

 

Megrendelő pótmunka-igényéről a Vállalkozót írásban tájékoztatja. A pótmunka-

igényt felmerülésekor minden esetben az építési naplóba is be kell jegyezni. A 

Vállalkozó – amennyiben annak elvégzését jogszerűen nem tagadja meg – a 

tájékoztatás kézhezvételétől számított 5 (azaz öt) munkanapon belül köteles az 

igényelt pótmunkára árajánlatot készíteni és Megrendelő részére átadni, rögzítve azt 

is, ha a pótmunka kivitelezéséhez a teljesítési határidő módosítása szükséges.  

Az árajánlatban amennyiben valamely építési termékre, munkanemre az árazott 

költségvetési kiírás egységárat, illetve fajlagos díjat állapít meg, úgy a munkarészt e 

megállapított, vagy ennél a Megrendelő számára kedvezőbb egységárral, illetve 

fajlagos díjjal számolva kell az ellenszolgáltatást meghatározni.  

 

A pótmunkára készített árajánlatot minden esetben az építési műszaki ellenőrrel 

ellenőriztetni, véleményeztetni kell. Az építési műszaki ellenőr véleménye a pótmunka 

megrendelése tárgyában a Megrendelőt nem köti. 

17. A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági 

jogkörben adott, jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani 

és arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

 

18. Vállalkozó kötelezettséget vállal mindazon információk átadására, dokumentációk 

(bizonylatok, minősítések, stb.) vezetésére és megőrzésére, illetőleg megfelelő 

mennyiségben és formában történő átadására, amelyeknek elkészítését, átadását, 

megőrzését a Megrendelő igényli, vagy a jogszabályok előírják. 

 

19. Vállalkozó köteles a közbeszerzésben kiírt, megrendelt munkát az átadott tervek 

alapján teljeskörűen megvalósítani, hiba- és hiánymentes állapotban, és azt a kiviteli 

tervekben foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 

a Megrendelő részére átadni. A Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles 

a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors 

befejezését. 

 

20. A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vállalkozó a 

felelős, így különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az 

alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért. E körben Megrendelő kifejezetten felhívja 

Vállalkozó figyelmét arra, hogy a kivitelezés a Bakony–Balaton UNESCO Geopark, 

illetve az Országos Ökológiai Hálózat magterületéhez tartozó területen zajlik, 
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melyhez kapcsolódó óvintézkedések megtétele Vállalkozó kifejezett felelősségi 

körébe tartozik. 

 

21. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti, 

munkavédelmi, környezetvédelmi (így különösen a zaj-, rezgés-, 

légszennyeződésekre vonatkozó), balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások 

betartásáról. Ezen intézkedések be nem tartásából származó minden felelősség a 

Vállalkozót terheli. 

 

22. Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető 

kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kármegelőzési, bekövetkezett 

kár esetén kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt haladéktalanul 

szóban, és 24 órán belül írásban is értesíteni.  

 

23. Vállalkozónak és alvállalkozónak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell 

végrehajtani, hogy a szállítás során használt utak és azok műtárgyai károsodást és 

sérülést ne szenvedjenek. 

 

24. Vállalkozó a munkák során azonnal köteles Megrendelő és szükség esetén az illetékes 

hatóságok felé jelenteni, amennyiben régészeti leletet, vagy lőszert talál. A régészeti 

leletek mentésével, a lőszermentesítéssel kapcsolatos költségek nem a Vállalkozót 

terhelik. 

 

25. Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó 

alvállalkozók, közreműködő személyek egymás munkáját ne zavarják, illetve a 

határidőre való teljesítést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat 

maradéktalanul betartsák. Az alvállalkozók, közreműködő személyek kizárólag a 

Vállalkozóval állnak jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el utasításokat, illetve 

kizárólag vele szemben érvényesíthetik követeléseiket. 

 

26. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterület környezetében lévő közterületet is 

érintő, esetleges balesetveszélyre történő figyelmeztetésről. A jelen pont szerinti 

tájékoztatás elmaradásából eredő minden kár Vállalkozót terheli. 

 

27. A Vállalkozó a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően 

építési naplót köteles vezetni. 

 

28. A szerződő felek naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek az építési 

naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások 

stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett, illetőleg a Megrendelő által eredetileg 

felkért vagy kijelölt személyek jogosultak. 

 

29. A munkaterület átadás-átvétele a hatályos jogszabályok szerint megnyitásra kerülő 

építési naplóban történik. Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor 

annak munkavégzésre alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal 
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kapcsolatos észrevételeit írásban rögzíteni, továbbá Megrendelő figyelmét a 

hiányosságok megszüntetésére felhívni. Ha ezen ellenőrzési kötelezettségének nem 

tesz eleget, úgy átvállalja a felelősséget a korábban elkövetett olyan hibák vagy 

hiányosságok következtében fellépő károkért, amelyeket a tőle elvárható szakmai 

gondosság mellett észlelnie kellett volna. A munkaterület átadás-átvételének 

időpontjától kezdve a Vállalkozó által igénybevett munkaterületért, a szerződésben 

foglalt teljesítésért minden felelősség a Vállalkozót terheli. 

 

A munkák csak érvényes munkaterület átadás-átvétel és munkálatok megkezdéséhez 

szükséges engedélyek és jóváhagyott kiviteli terv birtokában kezdhetők. 

 

30. Vállalkozó kötelessége az átadott tervek és hatósági engedélyek felülvizsgálata, ezek 

ellenőrzése, az esetleges hibák észrevételezése, továbbá a szükséges kitűzések 

elvégzése a kivitelezési dokumentációnak megfelelően. 

 

31. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezetet, 

állványzatot megépíteni, helyszínen tartani és elbontani, valamint az összes technikai 

eszközt és munkahelyi berendezést telepíteni és a kivitelezés befejezésekor a 

munkaterületről eltávolítani. 

 

32. Vállalkozó köteles valamennyi meglévő-megmaradó, a kivitelezés során megbontott 

vagy megsérült szerkezetet, berendezést, burkolatot, nyílászárót stb. helyreállítani, 

kijavítani. 

 

33. Vállalkozó köteles a munkaterületet, valamint az igénybevett közterületet (járda, 

úttest) tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és egyéb hulladék, 

szemét szakszerű (konténeres) gyűjtéséről, tárolásáról, és – hatóságilag kijelölt 

lerakóhelyre történő – folyamatos elszállításáról a munka végzése során rendszeresen 

gondoskodni. Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban 

egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes előírásai, valamint Vállalkozó által az 

ajánlata részeként tett vállalások szerint kell eljárnia. Amennyiben Vállalkozó az 

ajánlata részeként tett szelektív hulladékgyűjtési vállalását megszegi, Megrendelő ezt 

a második eredménytelenül eltelt felszólításban foglalt határidő lejártát követő 5 

munkanapon belül jogosult súlyos szerződésszegésnek nyilvánítani.  

 

34. Vállalkozó feladata a hivatalos üzembehelyezések, üzempróbák végrehajtása, az 

elvégzett munkához tartozó vizsgálatok, mérések, próbák elvégzése, dokumentálása 

és annak átadása Megrendelő részére. 

 

35. Vállalkozó feladata a beépített gépészeti, villamossági eszközök működésének teljes 

körű bemutatása, erről oktatás tartása Megrendelő által kijelölt üzemeltetők részére. 

 

36. A munkaterület megfelelő védelme és őrzése a Vállalkozó kötelezettsége. 
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37. A Vállalkozó a jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik 

személyre át nem ruházhatja, a Megrendelővel kapcsolatos követelésére zálogjogot 

nem alapíthat, jelen szerződés teljesítését direkt vagy indirekt módon - tekintet nélkül 

az átruházás jogcímére - másnak (a Megrendelő felé bejelentett, általa előzetesen, 

írásban elfogadott, bevont alvállalkozón kívül) nem engedheti át. Ezen rendelkezések 

megszegése a jelen szerződés azonnali hatályú Megrendelői felmondását 

eredményezheti. 

 

38. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes 

időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi 

és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul 

értesíti.  

 

39. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok 

közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

40. Vállalkozó cégformájának megváltozását, átalakulását, tulajdonosi szerkezetének 

megváltoztatását köteles az erre vonatkozó döntést követő 8 (nyolc) napon belül 

írásban bejelenteni Megrendelő részére. Ezen rendelkezés megszegése a jelen 

szerződés azonnali hatályú megrendelői felmondását eredményezheti. 

 

41. A Vállalkozó köteles a fenti munkálatokra dedikált munkaszervezetet felállítani és a 

szerződés időtartama alatt azt Megrendelő rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet 

úgy kell felállítani, hogy az a szerződéses rendelkezések betartása mellett a 

Vállalkozó jogszabályok szerinti szolgáltatás végzésére alkalmas legyen. Megrendelő 

felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlat 

értékelési szempontjaiban meghatározott követelményeknek Vállalkozó a jelen 

szerződés teljesítése során mindvégig meg kell feleljen. 

 

42. Vállalkozó a beruházás megvalósítása során elegendő számú képzett és tapasztalt 

vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerőt köteles 

biztosítani, hogy a szerződés szerinti kötelezettségeit megfelelően és időben 

teljesíteni tudja. Az alkalmazottaknak és igénybe vett személyzetnek az általános és 

helyi munkavédelmi és balesetelhárítási, valamint tűzvédelmi előírásokat ismerniük 

kell. A Biztonsági és Egészségvédelmi terv – szerződés aláírását követő 5 

munkanapon belüli – elkészítése és betartatása a munkaterületen a Vállalkozó 

felelőssége. 

 

43. A teljesítésbe bevonásra kerülő állomány tekintetében Vállalkozó vállalja, hogy csak 

olyan személyeket alkalmaz, akik magatartása teljes mértékben összeegyeztethető a 

teljesítés helye által megkövetelt elvárásokkal. 
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44. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha az általa teljesítésbe bevont állomány a 

fenti szabályok valamelyikét megsérti, és Megrendelő azt kéri, akkor saját költségére 

megfelelő szaktudással bíró új állományt állít ki. 

 

45. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes 

szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen 

meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Megrendelő képviselőjének 

utasításait el kell fogadnia. 

 

46. Vállalkozó köteles ajánlatában vállaltak szerinti - az általa végzendő vállalkozói 

munkákra felelős műszaki vezetőt/vezetőket megbízni. A felelős műszaki vezetők 

jogosultságát és névjegyzéki számát a helyszíni építési naplóban rögzíteni kell. A 

felelős műszaki vezetőknek az építési naplóban meg kell neveznie a munkák közvetlen 

helyszíni irányításával és az építési napló vezetésével megbízott személyt, akinek 

rendelkeznie kell az építési, illetve szerelési tevékenység irányításához szükséges 

képesítéssel;  

 

47. - Vállalkozó MV-É, vagy a tárgyi építési beruházás tekintetében egyenértékű 

jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetője, aki … (nyertes ajánlattevő 

megajánlása szerint) hónapos többlet szakmai tapasztalattal rendelkezik MV-É, vagy 

egyenértékű felelős műszaki vezetői területen, az MV-É jogosultság megszerzéséhez 

szükséges gyakorlati időn felül: 

Név:  

NÜJ:  

 

 

- Vállalkozó MV-ÉV, vagy a tárgyi építési beruházás tekintetében egyenértékű 

jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetője, aki … (nyertes ajánlattevő 

megajánlása szerint) hónapos többlet szakmai tapasztalattal rendelkezik MV-ÉV, vagy 

egyenértékű felelős műszaki vezetői területen, az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez 

szükséges gyakorlati időn felül: 

Név:  

NÜJ:  

 

- Vállalkozó MV-ÉG, vagy a tárgyi építési beruházás tekintetében egyenértékű 

jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetője, aki … (nyertes ajánlattevő 

megajánlása szerint) hónapos többlet szakmai tapasztalattal rendelkezik MV-ÉG, vagy 

egyenértékű felelős műszaki vezetői területen, az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez 

szükséges gyakorlati időn felül: 

Név:  

NÜJ:  

 

48. Vállalkozó kijelenti, hogy az építésügyi szakmai előírásokat ismeri és közreműködése 

– az alvállalkozóira is kiterjedően – megfelel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 
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illetve az építésügyi és építésfelügyeleti és hatósági eljárásról és ellenőrzésekről szóló 

312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásainak. 

 

49. Vállalkozó köteles munkáját gondosan megszervezni. A szerződés időtartama alatt 

bekövetkező minden olyan körülményről, amely akadályozza a szerződés teljesítését, 

vagy annak a határidőben történő teljesítését, a Vállalkozó haladéktalanul köteles 

írásban értesíteni Megrendelőt, megjelölve a késedelem okát és várható időtartamát. 

Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős. Az értesítésben 

javaslatokat kell tenni a megoldásra is. 

 

50. Megrendelő a munkát a Vállalkozó szükségtelen zavarása nélkül bármikor 

ellenőrizheti. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha 

Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

 

51. A Megrendelőnek joga van a kivitelezés ellenőrzése érdekében szükség esetén 

megbeszélést kitűzni, amelyen a Vállalkozó köteles részt venni. A megbeszélés 

eredményeiről emlékeztetőt kell felvenni, melyet Felek képviselői ellenjegyeznek. Az 

emlékeztetőben meghatározottak – amennyiben azok nem ellentétesek jelen szerződés 

előírásaival és a közbeszerzési eljárás alapján rögzítettekkel és a hatályos 

jogszabályokkal – kötelezőek a Vállalkozó számára. 

 

52. A Vállalkozó biztosítja a Megrendelő és Megrendelő által megbízottak részére az 

építési helyszínre történő belépést a teljesítés, illetve a kivitelezés teljes idejére. 

 

53. Vállalkozó kötelessége a feladat elvégzéséhez szükséges villamos energia és ivóvíz 

ellátásról gondoskodni, és a fogyasztás alapján annak költségét viselni. 

 

54. A Megrendelő az egész projekt folyamán a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot 

jogosult bármikor ellenőrizni. 

 

55. A Vállalkozó a kivitelezés során kizárólag a Megrendelő által előzetesen jóváhagyott 

anyagot, gyártmányt és technológiát használhat fel. A Megrendelő a jóváhagyásra 

felkínált teljeskörűen átadott dokumentumokról 5 munkanapon belül köteles írásban 

nyilatkozni. A Vállalkozó a kivitelezési ütemtervének összeállításakor a fenti 

jóváhagyás folyamat időszükségletét köteles figyelembe venni. Késedelem esetén erre 

a folyamatra nem hivatkozhat. 

 

56. Amennyiben a Vállalkozó az előzetes jóváhagyatást elmulasztja, a Megrendelő 

kérésére köteles a beépített szerkezeteket saját költségén visszabontani és a 

Megrendelő által jóváhagyott anyag, gyártmány és technológia szerint újra 

elkészíteni. Az itt megjelölt kötelezettségeit a Vállalkozó az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló hatályos jogszabályok rendelkezései szerint teljesíti. 

 

57. Az eltakarásra kerülő munkarészekről Vállalkozó - legalább az eltakarás előtt 2 (két) 

munkanappal - köteles a Megrendelőt írásban értesíteni, megjelölve az eltakarás 
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időpontját. Vállalkozó nem takarhatja el az elkészült szerkezeteket a vonatkozó 

szabványokban, a műszaki előírásokban, a vállalkozási szerződésben, vagy a 

minőségellenőrzési terveken megkívánt ellenőrzés és próbavétel előtt, az illetékes 

tervező és Megrendelő jóváhagyása előtt, előzetesen közölt észrevételeinek figyelmen 

kívül hagyásával, illetőleg a jogi követelmények és a bevált építési gyakorlat 

ellenében. Az értesítés elmulasztásából eredő következmények a Vállalkozót terhelik. 

Vállalkozó köteles Megrendelő utasítására bármely eltakart munkarészt feltárni. Ha 

az eltakarást az előző bekezdésben foglaltakat megsértve végezték el, a feltárás és 

helyreállítás költségeit Vállalkozó viseli. 

 

58. Az átadás-átvételi eljárás időpontját a Megrendelő a Vállalkozó szabályszerű készre 

jelentése alapján köteles kitűzni. Az átadás-átvételi eljárásról a felek jegyzőkönyvet 

vesznek fel. Megrendelő köteles a munkát az általa megjelölt időpontra kitűzött 

átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, 

hibákat, hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az esetleg 

érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. 

 

59. A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terhelik, azon elemek 

kivételével, melyek a Megrendelőnél állandó költségelemnek számítanak (bér stb.). 

 

60. Megrendelő az átadás-átvételi eljárástól számított 1 (egy) éven belül az építési 

beruházás munkáit ismételten megvizsgálja (garanciális bejárás). Ezt az eljárást 

műszaki ellenőr készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót, aki köteles részt venni és 

együttműködni. Vállalkozó a feltárt és jegyzőkönyvben rögzített hiányosságokat 

köteles az ott meghatározott időpontig megszüntetni. 

 

61. Vállalkozó megtéríti Megrendelő mindazon kárát, költségét, veszteségét, valamint 

harmadik személyek igényeiből fakadó kárát, amely a saját, illetve a Vállalkozó 

érdekkörébe tartozó személyek szándékos, gondatlan, szakszerűtlen vagy egyébként 

felróható magatartásából fakad, illetve az ilyen magatartás a következménye. 

 

 

VII. A Megrendelő kötelezettségei 

 

A Megrendelő kötelezettséget vállal: 

a. A tervdokumentációk átadására  

b. A munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére 

bocsátására a szerződéskötést követő 10 munkanapon belül, és a vállalkozói munka 

végzéséhez szükséges mértékben történő folyamatos biztosítására. 

c. Vállalkozó megkeresésére a munkavégzés szempontjából szükséges azon 

kérdésekben történő állásfoglalásra, illetőleg érdemi válaszadásra, amelyek a jelen 

szerződés teljesítése során felmerülnek. 

d. A szerződésszerűen elvégzett vállalkozói munkáról teljesítés igazolás kiadására. 

e. A vállalkozói díj megfizetésére, amennyiben annak jelen szerződésben 

meghatározott feltételei fennállnak. 
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VIII. A munka végrehajtásával kapcsolatos feltételek 

 

1. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a munka végrehajtásához 

szükséges terveket, műszaki dokumentációkat, stb. a feladat elvégzéséhez szükséges 

mélységben, teljes körűen megismerte, ellenőrizte, ezen ismeretek birtokában 

alakította ki árait. Vállalkozó kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és az 

építési helyszín ismeretében állapította meg az árait és figyelembe vette a kivitelezési 

munka funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához szükséges 

kivitelezési munkákat. 

 

2. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával teljes körű, azonnali és feltétlen helytállási 

kötelezettséget vállal Megrendelő irányában valamennyi munkát végző megbízottja, 

alkalmazottja, foglalkoztatottja, illetve a Vállalkozó szerződéses teljesítése érdekében 

közreműködő személyek tevékenységéből, illetve tevékenysége elmulasztásából 

adódóan Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott, bármilyen jogcímen 

felmerülő kár, költség, kiadás, stb. megtérítésére, függetlenül annak jellegétől, továbbá 

ezen személyek működésével, vagy az általuk használt gépek, berendezések, anyagok 

által a vállalkozói tevékenységgel összefüggésben bekövetkező mindennemű baleset 

jogkövetkezményeinek viselésére, amennyiben Vállalkozó kártérítési felelőssége 

megállapítható. 

 

3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

(építési napló bejegyzésre jogosult) és a kivitelezésért felelős irányító személyek: 

 

Megrendelő részéről kapcsolattartásra kijelölt személyek és elérhetőségeik: 

 

- Megrendelő műszaki ellenőre: 
Név:   

Cím:   

 elefonszám:   

E-mail:   

NÜJ:  

 

- Megrendelő kapcsolattartói: 
Név:   

Cím:   

 elefonszám:  

E-mail:  

 

Vállalkozó részéről kapcsolattartásra kijelölt személyek és elérhetőségeik:  

 

- Vállalkozó építész felelős műszaki vezetője   

Név:   

Cím:.  

 elefonszám:  

E-mail:   



24 

 

NÜJ:  

 

- Vállalkozó építménygépészeti felelős műszaki vezetője  

Név:  

Cím:  

 elefonszám:  

E-mail: 

NÜJ:  

 

 

- Vállalkozó építményvillamossági felelős műszaki vezetője  

Név:  

Cím:  

 elefonszám:  

E-mail:  

NÜJ:  

 

- Vállalkozó kapcsolattartója: 
Név:     

Cím:    

 elefonszám:     

Fax:-    

E-mail:     

    

 

4. Vállalkozó együttműködési kötelezettsége kiterjed a tervekben fellelt műszaki 

hiányosságokkal kapcsolatos észrevételezésre, tekintet nélkül arra, hogy az a 

minőséggel, mennyiséggel, anyaggal vagy technológiával kapcsolatos. 

 

5. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák megvalósítására lényeges kihatással bíró 

(műszaki megoldás, határidő stb.) észrevételeiről az építési naplóban történő 

bejegyzéseken túlmenően haladéktalanul írásban is tájékoztatni Megrendelőt. Ezen 

tájékoztatási kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó 

felelősséggel tartozik. 

 

6. A Megrendelőnek különös érdeke fűződik ahhoz, hogy az építési munkák 

kivitelezésével kapcsolatosan, a kivitelezés során felmerülő bármilyen hiba esetén, 

annak elhárítása az eset összes körülményeire tekintettel a lehető legrövidebb időn 

belül kezdődjön meg (de legfeljebb 24 órán belül), illetőleg a hiba kijavítása a lehető 

legkevesebb idő igénybevételével, de legkésőbb 48 órán belül történjen meg. 

Amennyiben a Vállalkozó ésszerű időn belül nem intézkedik, vagy a megtett 

intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok voltak, szerződésszegést követ 

el. 

 

7. A Kbt. 138. §-a értelmében Vállalkozó teljesítésében az ajánlatban megjelölt 

alvállalkozó működhet közre.  ovábbá a Kbt. 138. § (4) bekezdése szerint a 

Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során bemutatott mindazon szakemberek 
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bevonásától nem lehet eltekinteni, akik igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az 

ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a 

jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az 

értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény – különös tekintettel a 76. § 

(3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány – tekintetében az 

eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó 

szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben 

változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében 

az értékelttel legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 

 

8. A szerződés teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó, vagy a nem 

természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági 

társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik. 

 

IX. Szerzői jogok 

 

1. Megrendelő a tervdokumentációt Vállalkozó részére átadja, melyre tekintettel a 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy azt kizárólag jelen szerződés teljesítése érdekében 

és keretében használhatja fel. A tervdokumentációt harmadik személy kizárólag az azt 

készítő tervező előzetes felhasználási engedélyével (felhasználási szerződéssel) 

használhatja fel (pl. továbbtervezés). 

 

2. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa készített, beépített vagy felhasznált anyagok, 

berendezések és létesítmények, tervek, valamint a Megrendelő, illetve közvetett 

módon a Megrendelő részére átadandó dokumentumok tekintetében harmadik 

személynek nem áll fenn és a jövőben sem fog fennállni olyan joga, amely végső 

soron Megrendelő tulajdonszerzését és felhasználási jogát korlátozná, akadályozná 

vagy meghiúsítaná. 

 

3. Vállalkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a jelen szerződés 

aláírásával az 1. pontban meghatározott alkotások vonatkozásában teljes körű, területi 

és időbeli korlátozás nélkül, határozatlan időre szóló, kizárólagos, harmadik 

személynek egyoldalúan átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed 

különösen az alkotások átdolgozására, módosítására, engedélyezésére, 

sokszorosítására, továbbtervezésére és publikálására is. A felhasználási jog méltányos 

ellenértékét a vállalkozói díj magában foglalja. 

 

4. A szerződés tárgyát képező minden eredmény, vagyon és az azzal kapcsolatos 

jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a beruházás során létrejött, 

vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások, a teljesítés során 

keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotások kizárólagos felhasználásának joga 

Megrendelőt illeti, továbbá jogot szerez az alkotás átdolgozására. 
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X. Jótállás, minőségi követelmények 

 

1. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételt követő 48 hónap + ..........hónap = ........... 

hónap (nyertes ajánlattevő megajánlása szerint) hónapra teljes körű jótállási 

kötelezettséget vállal az általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira. A 

jótállási kötelezettség nem zárja ki és nem is korlátozza a Vállalkozó jogszabályon 

alapuló szavatossági kötelezettségét. A jótállási és szavatossági idő kezdetét az 

elkészült létesítmények teljes körű átadás-átvételének időpontjától kell számítani. 

 

2. Vállalkozó köteles hibás teljesítés esetén a hibát saját költségére, a lehető legrövidebb 

időn belül kijavítani. 

 

3. A jótállás jelen pontban meghatározott időszaka alatt a Vállalkozó feladata a 

rendelkezésre állás körében a létesítmények garanciális bejárásával, azok előírásszerű 

üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzések során közreműködni az esetleges hibák, 

eltérések feltárásában. A Vállalkozó köteles eljárni az ebben a körben esetlegesen 

felmerülő munkák tekintetében. Megrendelő jótállási igénye érvényesítésével 

közvetlenül a Vállalkozóhoz fordulhat, Vállalkozó pedig nem hivatkozhat arra, hogy 

részére más hibásan teljesített. Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, 

úgy az alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 

 

4. Jótállási hibabejelentés alapján a Vállalkozó köteles az üzemelést gátló vagy veszélyt, 

kárt okozó hiba esetén a bejelentést követő 48 órán belül a hiba helyszíni 

felülvizsgálatát megtartani és a hibajavítást 72 órán belül megkezdeni, amennyiben a 

helyszíni bejárást rögzítő jegyzőkönyv másképp nem rendelkezik. 

 

5. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére 

Megrendelő igénye szerint nem szünteti meg, megfelelő időben nem javítja ki, vagy 

kötelezettségét vitatja, Megrendelő jogosult azt a Vállalkozó költségére más 

vállalkozóval elvégeztetni, és ebből a célból a jótállási biztosítékot minden további 

jognyilatkozat nélkül igénybe venni. A javítás (pótlás) költségét Vállalkozó utólag 

nem vitathatja. 

 

XI. A szerződés felmondása, módosítása 

 

1. A jelen szerződés megszüntetésére és felmondására különösen a Kbt. 143. §-ban 

foglalt szerződés felmondására és megszüntetésére vonatkozó szabályai az irányadóak, 

a jelen szerződésben szabályozott különleges kikötésekkel. 

 

2. A Vállalkozó lényeges kötelezettségeinek – felróható – nem szerződésszerű, vagy nem 

teljesítése esetén Megrendelő a szerződést egyoldalú nyilatkozatával a jövőre nézve 

megszüntetheti vagy a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal 

felbonthatja, és követelheti a neki okozott kár megtérítését. 
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3. Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

 

a. Vállalkozó szervezetében közvetetten vagy közvetlenül 25 -ot meghaladó 

tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga 

szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont 

kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 -ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel. 

 

4. Megrendelő a Kbt. 143.§ (2) értelmében köteles a szerződést felmondani, vagy – a 

Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut 

tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok 

állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 

5. A Megrendelő a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a szerződést 

felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha: 

a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 

Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b. a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a 

Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem 

felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 

258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából 

eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság 

által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 

6. A Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal 

felmondhatja a szerződést, abban az esetben is, ha: 

 

a. a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten (legalább két 

alkalommal) megszegi (súlyosnak minősül az a szerződésszegés, amelyet a 

szerződés maga ilyenként jelöl meg, vagy amely a beruházás (határidőre történő) 

megvalósulását veszélyezteti); 

b. a Vállalkozó a Megrendelő által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget 

az írásbeli felszólításnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget; 

c. a Vállalkozó írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti a Megrendelő által adott 

utasításokat feltéve, hogy az utasítás teljesítése nem ütközik jogszabályi, szakmai, 

vagy a jelen szerződés szerinti rendelkezésbe, és gazdaságilag ésszerű; 
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d. a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, felszámolási, végelszámolási eljárás indul 

vele szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit; 

e. jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő 

szabálysértés vagy bűncselekmény miatt. 

 

7. Felmondás esetén a Vállalkozói díj terhére a Megrendelő maga fejezheti be a 

Szolgáltatásokat, vagy azokat harmadik személlyel elvégeztetheti. 

 

8. A szerződés megszűnésekor vagy az erre vonatkozó értesítés kézhez vételekor 

Vállalkozó azonnal és oly módon köteles befejezni a kivitelezés teljesítését, hogy az 

ennek kapcsán felmerülő költségeket a lehető legkisebb szinten tartsa. 

 

9. Vállalkozó a Megrendelő részére küldött 60 napos felmondási idővel megszüntetheti a 

szerződést, ha a Megrendelő: 

a. írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Megrendelő által elfogadott teljesítés 

után járó összegeket, azok esedékessé válásától számított 90 nap eltelte után sem,  

vagy 

b. ismételten, felhívás ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit. 

 

10. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior 

akadályozza meg, amely jelen szerződés aláírásának időpontja után következett be. 

„Vis maior" alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb 

munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, 

zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, 

villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre 

nem látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és 

amelyeket a Felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. Ha az egyik Fél „vis 

maior" miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, 

hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja 

szerződéses kötelezettségeit. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan „vis maior" 

körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal 

értesítenie kell a másik Felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát 

és valószínű hatását. Ha a Megrendelő írásban másképp nem rendelkezett, a 

Vállalkozónak folytatnia kell a szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, 

amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható. Ha a „vis maior" körülmények 

180 napon át megszakítatlanul fennállnak, Megrendelő jogában áll a szerződést 30 

napos felmondási idővel megszüntetni, amely esetben a Felek teljes körűen 

kötelesek egymással szemben elszámolni. 

 

11. A Fél szerződésszegést követ el különösen, ha nem teljesíti a jelen szerződés szerinti 

kötelezettségeinek bármelyikét. 

 

12. A Feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a szerződés megszegéséért. 
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13. A szerződés vállalkozói felmondása esetén a Vállalkozó – a rendkívüli felmondás 

esetét kivéve – köteles a teljesítést nem veszélyeztető módon meghatározni a 

felmondási időt.  

 

14. Jelen szerződés bármely módosítását kizárólag a Kbt. 141.§-ában foglaltak és a Ptk. 

rendelkezéseivel összhangban, írásban, a szerződéssel azonos módon lehet megkötni. 

 

15. Ha a változtatás a Vállalkozó érdekkörében álló okból vagy szerződésszegése miatt 

szükséges, a változtatás okozta valamennyi költséget a Vállalkozónak kell viselnie.  

 

16. A módosított szerződésre a jelen szerződésnek, a módosítással nem érintett 

valamennyi egyéb rendelkezése megfelelően irányadó. 

 

17. A Vállalkozó 2 munkanapon belül köteles írásban értesíteni a Megrendelőt a 

szerződési feltételekben megadott kapcsolattartójának, illetve kapcsolattartója nevének 

vagy címének, továbbá bankszámlája számának megváltozásáról vagy bármilyen 

egyéb, a teljesítés szempontjából lényeges változásról. 

 

18. Lehetetlenülés 

a. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a felek nem felelősek, a 

szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél 

haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni.  

b. Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely a Vállalkozó érdekkörébe 

tartozik, a szerződés megszűnik, a Megrendelő pedig a teljesítés elmaradása miatt 

meghiúsulási kötbért, illetőleg kártérítést követelhet. 

c. Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely a Megrendelő érdekkörébe 

tartozik, a szerződés megszűnik, a Vállalkozó pedig követelheti igazolt 

költségeinek a megtérítését. 

d. A jelen szerződésben foglalt egyéb kötelezettségek megszegése esetén a 

szerződésszegő fél köteles a másik fél ebből származó kárát megtéríteni. 

 

XII. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

1. Késedelmi kötbér: A szerződés kötbérköteles. A Vállalkozó a tőle elvárható fokozott 

gondossággal törekszik a munka végső határidejének megtartására. A Ptk. 6:153.§ 

értelmében a Vállalkozó késedelembe esik, ha a jelen szerződés III. fejezet 1. 

pontjában foglalt bármely határidőt elmulasztja. Megrendelő a Ptk. 6:186.§-ának 

megfelelően, késedelem esetére minden késedelmes nap után, a késedelembe esés 

időpontjáról a tényleges teljesítés napjáig a szerződés szerinti, átlagos forgalmi adó és 

tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5 -ának megfelelő 

forintösszeg/naptári nap mértékű késedelmi kötbérre jogosult a késedelembe esés első 

10 (tíz) napjára, ezt követően az átlagos forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított 

ellenszolgáltatás 1 -ának megfelelő forintösszeg/naptári nap mértékű késedelmi 

kötbérre jogosult. A kötbér maximuma: a szerződés szerinti, általános forgalmim adó 
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és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 15 -a. A kötbér maximum elérését 

követően a Megrendelő jogosult jelen szerződést – érdekmúlásának bizonyítása nélkül 

– azonnali hatállyal írásban, indokolással ellátott felmondással felmondani. 

 

Megrendelő belátása alapján a késedelemmel egy elbírálás alá esik Vállalkozó által 

benyújtott, jelen szerződés mellékletét képező pénzügyi és kivitelezési ütemtervben 

bármely tevékenységre meghatározott időtartamtól való 30%-ot meghaladó mértékű 

időbeli eltérés is, ami kétségessé teszi a határidőre történő, vagy az előírtaknak 

megfelelő minőségű teljesítést.  

 

A Ptk. 6:187. § (1) bekezdés alapján a késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér 

megfizetése nem mentesít a szerződésszerű teljesítés alól. A Vállalkozó késedelmes 

teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést követően 

póthatáridőt vállalni. 

 

A késedelmi kötbér mértéke elsődlegesen az ajánlattevő részére teljesítendő 

vállalkozói díjból kerül visszatartásra, másodsorban ellenszámla kibocsátásával. 

 

2. Meghiúsulási kötbér: A késedelmi kötbér maximumának elérését követő naptól 

Vállalkozóval szemben Megrendelő meghiúsulási kötbért követelhet a szerződéstől 

való elállás jogának gyakorlása mellett. Megrendelő meghiúsulási kötbérre válhat 

jogosulttá továbbá a Ptk. 6:186.§-a alapján, ha a szerződés teljesítése olyan okból vált 

lehetetlenné, amely a Vállalkozó érdekkörébe tartozik. A meghiúsulási kötbér alapja 

az általános forgalmi adó és tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj, mértéke annak 

25 %-a. A meghiúsulási kötbér mértéke elsődlegesen az ajánlattevő részére 

teljesítendő vállalkozói díjból kerül visszatartásra, másodsorban ellenszámla 

kibocsátásával. A Ptk. 6:187. § (1) bekezdés alapján a meghiúsulási kötbér 

érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. 

 

3. Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve 

annak jogalapját és összegét. Kötbérfizetési kötelezettség esetén a Vállalkozó köteles 

külön nyilatkozatban is elismerni a Megrendelő követelését. Amennyiben a 

Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, 

Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége 

megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat. 

 

4. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert 

kötbért a még ki nem egyenlített számla ellenértékéből levonni, a Kbt. 135. § (6) 

bekezdésében rögzítetteknek megfelelően.  

 

5. Megrendelő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha 

kötbérigényét nem érvényesítette. 
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6. A Megrendelő a kötbérigényt meghaladó kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval 

szemben. 

 

XIII. A szerződés biztosítékai 

 

1. Jólteljesítési (jótállási) biztosíték: 

a. Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napjától érvényes, a jelen 

szerződés X. fejezet 1. pontjában meghatározott jótállási idő teljes tartamára, 

jólteljesítési biztosítékot bocsát a Megrendelő részére. A jólteljesítési biztosíték 

mértéke a jótállási időszakra a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj összegének 

5%-a, vagyis ..............- Ft, azaz ..................... forint. 

 

b. A jólteljesítési biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján 

Vállalkozó választása szerint: óvadékként az előírt pénzösszegnek Megrendelő … 

számú letéti számlájára történő befizetésével (átutalásával), pénzügyi intézmény vagy 

biztosító által vállalt feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia vagy készfizető 

kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 

kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 

 

c. Megrendelő jogosult a jólteljesítési biztosíték igénybevételére, tekintet nélkül a 

Vállalkozó bármely ellenvetésére, ha a Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó a 

jótállási időszakban a jótállás körébe tartozó kötelezettségét nem teljesítette, és a 

Megrendelő a jótállás körébe tartozó igényét érvényesíteni kívánja. A jólteljesítési 

biztosíték érvényességi határidején belül a Vállalkozónak a jótállás körébe tartozó 

kötelezettségszegése vagy mulasztása önmagában megalapozza a Megrendelő azon 

jogát, hogy a jólteljesítési biztosítéknak kötelezettségszegéssel vagy a mulasztással 

arányos részét igénybe vegye. 

 

e. A biztosíték érvényességi ideje: a jótállás teljes időtartama, illetőleg okirati formában 

teljesített biztosíték esetén az érvényesíthetőség érdekében a jótállás lejáratán túl 30 

napig tartó érvényesíthetőséggel, lehívhatósággal.  

f. A Megrendelő számlájára teljesített biztosíték felhasználásra nem került összegét 

Megrendelő a X.1. pontban meghatározott időtartam lejártát követően 15 napon belül 

Kivitelező jelen szerződésben megjelölt pénzforgalmi számlájára visszautalja. A 

Kivitelezőt a visszautalt összeg után kamat nem illeti meg. 

3. Teljesítési biztosíték: A Vállalkozó a szerződés teljesítésének elmaradásával 

kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti tartalékkeret nélküli nettó 

vállalkozói díj 2  -ának megfelelő mértékű, vagyis vagyis ..............- Ft, azaz 

..................... forint összegű teljesítési biztosítékot köteles a Megrendelő 

rendelkezésére bocsátani.  

A teljesítési biztosítékot – a Vállalkozó választása szerint – a Kbt. 134. § (6) 

bekezdésének a) pontja szerinti formában biztosíthatók, amelyet a szerződés 



32 

 

hatálybalépésének időpontjáig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A teljesítési 

biztosítéknak a jelen szerződés szerinti 100%-os készültséget megállapító 

teljesítésigazolás kiállításának időpontjáig érvényesnek és lehívhatónak kell lennie, 

illetőleg rendelkezésre kell állnia. 

 

4. Felelősségbiztosítás: 

Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik harmadik félnek okozott károk megtérítésére is 

kiterjedő, a teljes vállalkozási szerződés időtartamára vonatkozó, legalább 100.000.000 

Ft/kár és legalább 200.000.000 Ft/év limitértéket elérő mértékű, saját névre szóló 

kivitelezői (építési-szerelési) felelősségbiztosítással. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 

tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés időtartama alatt keletkező károkra a 

Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására.  

 

XIV. Titoktartás 

 

1. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során 

tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, 

ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák 

nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Vállalkozó a 

birtokába került információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok 

teljesítése érdekében használhatja fel.  

 

2. Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése súlyos 

kötelezettségszegésnek minősül, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen szerződést 

azonnali hatállyal felmondani. A felmondás nem zárja ki a titoktartási kötelezettség 

megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását. 

 

3. Vállalkozó vállalja, hogy üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen 

szerződés lényeges tartalmáról. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul 

veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy 

nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. 

 

4. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekű adatnak 

minősül. 

 

XV. Vitás kérdések rendezése 

 

1. Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 

közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely 

közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, 

a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek 

egymást tájékoztatni. Felek a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk 

rendezése érdekében elsőként egyeztető tárgyalások folytatására vállalnak 
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kötelezettséget, nem vesznek igénybe mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat 

eseti, vagy állandó választott bíróság elé nem terjesztik. 

 

2. Ha a Felek között 15 naptári napon belül nem vezetnek eredményre a szerződés 

alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett vita rendezésére irányuló közvetlen 

tárgyalások, úgy a jogvitát bírói úton rendezik. 

 

XVI. Egyéb rendelkezések 

 

1. Felek írásban bármikor módosíthatják jelen szerződést, a Kbt. 141. §-ában 

foglaltaknak megfelelően. Felek rögzítik, hogy nem minősül szerződésmódosításnak a 

Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, 

képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá az 

elérhetőségekben, értesítési címben, a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. 

Az említett változáskról az érintett Fél a másik Felet a változást követő 3 naptári 

napon belül köteles értesíteni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából vagy 

késedelmes teljesítéséből eredő minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség. 

 

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az egymáshoz intézett jognyilatkozatok hatálya postán 

küldött levél esetén a postai kézbesítés napján, telefax üzenet esetén az üzenet címzett 

által történő vételét jelző visszaigazolásnak a feladó általi átvételekor áll be. Szerződő 

Felek megállapodnak abban, hogy a „nem kereste" vagy a „nem fogadta el" jelzéssel 

visszaküldött postai küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének dátumával, 

amennyiben az nem állapítható meg, úgy a postára adás + 5 naptári napon 

kézbesítettnek tekintik. Amennyiben a postai küldemények „ismeretlen" vagy „cím 

elégtelen" vagy „elköltözött" vagy egyéb ilyen címen érkezik vissza feladóhoz, de a 

címzett személyében, elérhetőségében, címében, stb. a címzett változás megtörténtét 

írásban nem jelezte, úgy az ilyen küldeményeket a felek a postára adás + 5 naptári 

napon kézbesítettnek tekintik. 

 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a másik fél jelen szerződésben meghatározott 

elérhetőségi pontjára a jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartó részére küldött 

jognyilatkozat esetén a fogadó fél a küldő féllel szemben semmilyen körülmény között 

nem hivatkozhat arra, hogy a jognyilatkozatot nem jogosult vette át, annak tartalma 

vele nem került közlésre stb. 

 

3. Vállalkozó a vállalkozói munka kivitelezésével kapcsolatban nyilvános közleményre 

csak Megrendelő előzetes beleegyezésével, és az általa elfogadott tartalommal 

jogosult, ezen pont megsértése esetén Megrendelő ebből eredő kárának megtérítését 

követelheti. Cégjelzés, reklámtábla stb. kihelyezése csak a Megrendelő előzetes 

hozzájárulásával történhet. 

 

4. Felek tudomásul veszik, hogy a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az ajánlatában, 

hiánypótlásában, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásában az EKR-ben elkülönített 
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módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) tartalmazó iratok 

nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell 

elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére 

figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra 

hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet nem okoz, 

feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének 

lehetőségét, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)–(3) bekezdés szerinti 

elemeket.   

 

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., a közbeszerzési 

eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési 

műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, 

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 

(X.30.) Korm. rendelet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 

15.) Korm. rendelet, valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

 

6. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Vállalkozó ajánlata, valamint a 

közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentációk. A közbeszerzési eljárás során 

keletkezett dokumentációkban, továbbá az ajánlatban meghatározott műszaki, szakmai 

tartalom egymást kölcsönösen kiegészíti és magyarázza. Amennyiben a közbeszerzési 

eljárás során keletkezett dokumentációk, továbbá az ajánlatban meghatározott 

műszaki, szakmai tartalom eltérést, ellentmondást tartalmaz, akkor minden esetben a 

Megrendelő számára kedvezőbb megoldás az irányadó. 

 

7. A Felek a jelen szerződésüket, mint akaratukkal megegyezőt saját kezű cégszerű 

aláírásukkal látják el.  

 

8. Jelen szerződés 4 egymással tartalom és forma szerint mindenben egyező példányban 

készült, amelyből 2 (kettő) példány Megrendelőt, 2 (kettő) példány Vállalkozót illet.  

 

Mellékletek: 

Vállalkozó részére átadott közbeszerzési dokumentumok – fizikai csatolás nélkül 

Vállalkozó ajánlata – fizikai csatolás nélkül 

Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénye 

Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott teljesítési biztosíték igazolása 

Vállalkozó pénzügyi-műszaki ütemterve 

 

Kelt: Alsóörs, 2026. … 

 

 

 

 

 ___________________________ 

 

___________________________ 
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Alsóörs Község Önkormányzata 

Megrendelő 

képviseletében 

Hebling Zsolt polgármester 

 

… 

Vállalkozó 

képviseletében 

… 

ügyvezető 

 

Ellenjegyzés: 

 

 

 

Kovács Rózsa 

pénzügyi csoportvezető 

 

……………………………… 

        Bezzeg Szilvia 

    pénzügyi irodavezető 

 

 

 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében 

foglalt feltételnek való megfelelésről 

 

Nyilatkozattevő: 

Cégnév:    

Székhely:    

Cégjegyzékszám:   

Adószám:    

Képviseletében eljár:  

 

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt .............................. a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja
1
 szerinti átlátható szervezet.  

                                                 
1
3. § (1) E törvény alkalmazásában 

1. átlátható szervezet: 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi 

jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100 -

os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy 

helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági  érségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett 

nyilvánosan működő részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely 

megfelel a következő feltételeknek: 

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági  érségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 

Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 

társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 -os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 

joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont 

szerinti feltételek fennállnak; 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 

25%-ot meghaladó részesedéssel, 
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Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok Alsóörs 

Község Önkormányzatát haladéktalanul írásban értesíteni. 

 udomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Alsóörs 

Község Önkormányzat jogosult felmondani, vagy attól elállni. 

 

Kelt: Alsóörs, 2025. ....... 

 

 

…………………..….. 

         ügyvezető 

 

                                                                                                                                                         
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági  érségről szóló megállapodásban részes államban, a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a 

kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; 

 


